

PROIECT ID127883

CENTRU DE ZI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA
VIOLENTEI IN FAMILIE -ADELA

TABEL REZULTATE FINALE

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<i>Activitatea A 1– Activități transversale si de management</i>				
Subactivitatea A1.1. Contractarea echipelor de management, implementare si administrativa	O echipa multidisciplinara de implementare a proiectului compusa din - 2 experti in echipa de management recrutati si angajati	- 2 experti in echipa de management recrutati si angajati	100 %	<i>Finalizata</i>
	- 5 experti in echipa de implementare recrutati si angajati;	- 5 experti in echipa de implementare recrutati si angajati	100%	
	- 3 lectori formatori autorizati ANC in echipa de implementare recrutati si contractati	- 5 lectori formatori autorizati ANC in echipa de implementare recrutati si contractati	133.3%	
	- 2 persoane personal suport si auxiliar recrutate si angajate;	-1 persoana support auxiliar angajata;	50%	
	- 2 specialisti pt. Tabara de copiii;	-2 specialisti pt. Tabara de copiii;	100%	
	- 3 comisii de examen cu 6 experti angajati in comisii pt cursuri autorizate ANC	-5 comisii de examen cu 10 experti angajati in comisii pt cursuri autorizate ANC	166.7%	
	- 14 fise de post definitive, semnate si insusite.	-14 fise de post semnate si insusite	100%	

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	<ul style="list-style-type: none"> - Regulament de ordine interioara a Centrului ADELA - 1 Plan detaliat al proiectului realizat - 26 sedinte lunare organizate - 26 minute de sedinta intocmite - Rapoarte de activitate si fise de pontaj intocmite si avizate lunar 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Plan elaborat 29 sedinte lunare 29 minute de sedinta intocmite Rapoarte si fise de pontaj elaborate 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 111,6% 111,6% 	
<p><i>Activitatea A2 –</i> Infiintarea si dezvoltarea Centrului de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie "ADELA" si organizarea serviciilor sociale furnizate catre grupul tinta.</p>				
<p>Subactivitatea 2.1. A.2.1. Dotarea cu mobilier, utilitati si echipamente a Centrului de zi de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie "ADELA"</p>	<p>Centrul de consiliere pt prevenirea si combaterea violentei in familie- "ADELA" dotat si pus in functiune, in suprafata de 80 mp la care se adauga un spatiu de cca. 30 de metri pt joaca, relaxare si recreere si un parc de joaca in aer liber de cca. 200 mp la dispozitia victimelor violentei in familie, adulti si cupluri copii-adulti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 unitati PC all-in-one, cu licentele aferente, - mobilier si alte echipamente achizitionate si puse in functiune pt activitatile proiectului; - Utilitatile necesare functionarii centrului asigurate: apa si canalizare; servicii de 	<p>Centrul ADELA a fost finalizat si este functional</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 unitati PC all-in-one, cu licentele aferente - mobilier si alte echipamente achizitionate si puse in functiune pt activitatile proiectului; 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 	<p>Finalizata</p>

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	<p>salubritate; energie electrica; telefoane, fax, internet, acces la baze de date; servicii de administrare a cladirilor-întreținerea curenta;</p> <p>asigurarea securității cladirilor; întreținere și reparatii mijloace de transpor</p>			
<p>Subactivitatea A 2.2 Promovarea și asigurarea vizibilitatii proiectului (Centrul „ADELA” și serviciile furnizate) și a finantatorului.</p>	<p>1 banner și afise la sediul Solicitantului, locatia Centrul ADELA ;</p> <p>- 2 roll-upuri mobile- pt. locatiile de desfasurare a activitatilor;</p> <p>- 100 afise pt. expunere locatii și in alte puncte de inters</p> <p>- 500 fluturasi</p> <p>- 350 pliante</p> <p>- 1 site web de promovare</p> <p>- 2 conferinte de presa judetene (NT și BC), pt lansarea proiectului, fiecare cu minim 30 participanti</p> <p>- 2 anunturi de presa la demararea proiectului</p> <p>- 2 anunturi de presa la finalizarea proiectului</p>	<p>Materialele publicitare realizate</p> <p>1 banner și afise la sediul Solicitantului, locatia Centrul ADELA</p> <p>2 roll-uri afisate la sediul proiectului și la locatiile de desfasurare a activitatilor</p> <p>100 afise in curs de distribuire</p> <p>350 pliante in curs de distribuire</p> <p>500 fluturași in curs de distribuire</p> <p>-1 site realizat</p> <p>2 conferinte de presa la lansarea proiectului realizate</p> <p>- 2 anunturi de presa la demararea proiectului</p> <p>-2 anunturi de presa la finalizarea proiectului</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p><i>Finalizata</i></p>
<p>Subactivitatea A 2.3</p>	<p>-5 grupe de curs constituite astfel:</p>	<p>-5 grupe de curs constituite</p>	<p>100%</p>	<p><i>Finalizata</i></p>

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p>Formarea profesionala sustenabila a personalului autoritatilor/ agentilor publice/ private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare a grupurilor vulnerabile; personal al organizatiilor societatii civile si ONG-urilor</p>	<p>- 69 particip inscrisi la programele de formare profesionala;</p> <p>- 69 dosare individuale intocmite;</p> <p>- 69 suporturi de curs realizate si mutiplicate;</p> <p>- 2 Sali de curs contractate in vederea sustinerii cursurilor de formare profesionala.</p> <p>-Un procent de 93% promovabilitate la cursuri, respectiv 65 de absolventi certificati.</p>	<p>- 70 persoane inscrise la programe de formare profesionala din care 1 pers a renuntat inainte de demarare si 1 persoana a abandonat.</p> <p>- 69 dosare individuale intocmite;</p> <p>- 69 suporturi de curs realizate si mutiplicate;</p> <p>- 2 sali de curs contractate</p> <p>- 5 sesiuni examinare</p> <p>68 persoane absolvente din care 1 pers abandon</p> <p>98.55% promovabilitate</p>	<p>101.4%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>104.6%</p>	
<i>Activitate A3- Furnizarea serviciilor sociale destinate victimelor violentei domestice</i>				
<p>Subactivitatea A.3.1. Crearea a 6 echipe de asistena si sprijin pt victimele cazurilor de violenta domestica la nivel local</p>	<p>- 6 echipe de asistenta si sprijin create;</p> <p>- 24 intalniri de lucru a echipelor-S.A.L.cu diseminarea rezultatelor si solutionarea problemelor</p> <p>- 6 procese verbale de infiintare a echipelor - S.A.L.</p> <p>- cel putin 35 % din grupul tinta recomandat de catre echipele SAL</p>	<p>-6 echipe SAL constituite</p> <p>-49 intalniri de lucru</p> <p>- 6 procese verbale de infiintare</p> <p>69.44% pers GT recomandate de SAL</p>	<p>100 %</p> <p>204,17%</p> <p>100 %</p>	<i>Finalizata</i>
<p>Subactivitatea A 3.2. Informarea si Consiliere psiho-socio medicala</p>	<p>-205 persoane informate(modul de organizarea si functionare a centrului de zi serviciile</p>	<p>-288 persoane, victime ale violentei domestice informate si luate in evidenta.</p>	<p>140,5 %</p>	<i>Finalizata</i>

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
a beneficiarilor pt solutionarea nevoilor	<p>disponibile, drepturile si obligatiile beneficiarilor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 registru unic de evidenta electronic privind informarea beneficiarilor infiintat; - 1 site-ul propriu infiintat; - 1 procedura proprie de furnizare a informatiilor elaborata; - 205 persoane consiliate socio-medical; - 100 persoane au fost indrumate la servicii medicale specializate; - 100 persoane indrumate spre alte servicii sociale (adapost de urgenta, ajutoare materiale) - 1 procedura proprie de evaluare elaborata. -205 pers. consiliate psihologic, -205 beneficiari de servicii sociale integrate 	<ul style="list-style-type: none"> -Registru unic de aidenta constituit -site propriu infiintat; - o procedura de informare realizata - 288 pers. Consiliate - 115 persoane au fost indrumate la servicii medicale specializate - 167 persoane au primit ajutoare materiale - O procedura de lucru elab. -282 pers. consiliate psihologic -282 pers. Benef, de servicii integrate 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>140,5%</p> <p>115%</p> <p>167 %</p> <p>100%</p> <p>137,6%</p> <p>137,6%</p>	
<p>Subactivitatea A 3.3 Consiliere juridica a beneficiarilor pt orientare in demersuri legale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 205 persoane consiliate juridic – Solicitant - 20 cazuri de violenta reprezentate in instanta 	<p>288 persoane consiliate juridic</p> <p>20 cazuri reprezentate in instanta</p>	<p>140.5 %</p> <p>100%</p>	<i>Finalizata</i>
<p>Subactivitatea A 3.4 Tabara educativa pentru copii si tineri, victime ale violentei domestice,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30 pers., copii si tineri, participanti in tabara - 30 chestionare de evaluare tabara, completate 	<ul style="list-style-type: none"> -30 pers., copii si tineri, participanti in tabara - 30 chestionare de evaluare tabara, completate 	<p>100%</p>	<i>Finalizata</i>

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
parte a cuplului parinte copil	- 30 cupluri parinte-copil, beneficiare.	- 30 cupluri parinte-copil, beneficiare.		
Subactivitatea A 3.5 Consiliere vocationala si orientare profesionala/ facilitarea accesului la cursuri de formare	- 205 pers informate si consiliate profesional - 205 dosare de informare si consiliere profesionala - 100 pers indrumate la cursurile de formare profesionala sau la evaluarea de competente - 50 pers. indrumate la job-uri disponibile pe piata muncii; - 55 consiliate pt integrarea si pastrarea locurilor de munca detinute in prezent.	282 persoane consiliate vocational 282 dosare de informare si consiliere profesionala 183 pers indrumate la progr de formare profesionale 95 pers indrumate la progr a-2a sansa 97 pers indrumate la job-uri disponibile pe piata muncii 27 persoane consiliate pt integrarea si pastrarea locurilor de munca detinute in prezent – o mare parte a beneficiarilor nu au serviciu.	137,6% 137,6% 183% 194% 49,09%	<i>Finalizata</i>
Subactivitatea A.3.6. Infiintarea unei linii telefonice de urgenta, gratuita pt ajutor specializat, pusa la dispozitia beneficiarilor	- Linie telefonica functionala in centrul de zi	A fost pus in actiune telefonul de urgenta 0800 41 00 44 Au fost 120 de apeluri inregistrate	100 %	<i>Realizata</i>
Activitate: A4 Campanie de informare si educare.				
Subactivitatea A 4.1	-o Campanie de informare, constientizare si	- o campanie de informare si constientizare		<i>Finalizata</i>

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
<p>Campanie de informare si educare "FII INFORMAT, AI CURAJ SI ACTIONEAZA!",</p>	<p>sensibilizare derulata pe toata durata proiectului avand ca mesaj "Fii informat, ai curaj, actioneaza!";</p> <p>- 6 evenimente publice de cate o zi, organizate in cele doua judete BC si NT, la care estimam sa avem o participare totala de peste</p> <p>-250 de persoane din randul publicului vulnerabil dar si al factorilor implicati in acest domeniu;</p> <p>- 250 de seturi de materiale informative diseminate la aceste evenimente;</p>	<p>organizata :grafic de desfășurare, stabilire localitati, materiale suport, colab cu colaboratorii pentru participare activa la aceste evenimente.</p> <p>-1 eveniment public organizat in jud NEAMT/ comuna Sabaoani cu 40 participanti</p> <p>- 1 eveniment public in jud. Neamt la Bicaz cu 44 participanti</p> <p>- 1 eveniment public in jud Bacau la Hemeius cu 1x20+1x21=41 participanti</p> <p>-1 eveniment public in jud. Neamt – Dragomiresti cu 2x20=40 participanti</p> <p>-1 eveniment public in Piatra Neamt -50 participanti</p> <p>-1 eveniment public in Sagna -36 participanti</p> <p>-251 participanti.</p> <p>- 251 de seturi de materiale informative diseminate</p> <p>- 1 spot TV difuzat</p>	<p>100%</p> <p>100.4%</p> <p>100.4%</p>	

Perioada: 08.04.2019- 07.10. 2021				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	<ul style="list-style-type: none"> - Spoturi si mesaje on-line saptamanale postate pe facebook, site-ul proiectului, pe site-urile organizatiilor colaboratoare din domeniu; - Cate 4 spoturi publicitare periodice in presa locala din cele doua judete ; - Echipele SAL si voluntari atrasi pe langa Centrul ADELA care vor distribui materiale publicitare ale campaniei la cca. 300 de persoane; 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 material video realizat la Bicz -305 materiale publicitare distribuite 	101.7%	